

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Брестского областного исполнительного комитета

СОГЛАСОВАНО
Начальник финансового отдела
Ивановского районного исполнительного комитета

УТВЕРЖДЕНО
Решение
Ивановского районного исполнительного комитета

ТЕКУЩИЙ ГРАФИК
капитального ремонта жилищного фонда Ивановского района на 2025 год

№ п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, м²	Ввод площади в текущем году, м²	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость проведения капитального ремонта, руб.		Использовано средств на 01.01.2025, руб.	План финансирования 2025 года, руб.			
									в том числе			
									Всего	кредиторская задолженность на 01.01.2025	стоимость работ на 2025 год	
											бюджет	сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Объекты с вводом площади в текущем году												
1	Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Гагарина в г. Иваново	1 991,0	1 991,0	дек.24	март.25							
2	Капитальный ремонт жилого дома № 4 по пер. 50 лет Октября в г. Иваново	1 211,0	1 211,0	дек.24	март.25							
3	Капитальный ремонт 18 квартирного жилого дома № 13 по ул. 50 лет Октября в г. Иваново	924,0	924,0	июль.25	сент.25							
Итого по разделу:		4 126,0	4 126,0									
Разработка проектной документации												
1	Капитальный ремонт жилого дома № 21 по ул. 50 лет Октября в г. Иваново	452,60		февр.25	авг.25							
2	Капитальный ремонт жилого дома № 7 по пер. 50 лет Октября в г. Иваново	3102,00		февр.25	авг.25							
3	Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Энергетиков в аг. Мотоль Ивановского района	299,72		февр.25	авг.25							

4	Капитальный ремонт жилого дома № 117 по ул. Карла Маркса в г. Иваново	1 441,00		июнь.25	дек.25							
5	Капитальный ремонт жилого дома № 3 по ул. Гагарина в г. Иваново	710,00		июнь.25	дек.25							
Итого по разделу:		4 564,3										
Затраты заказчика												
1	Целевые отчисления госстройнадзора, проведение технического надзора и авторского надзоров, прочие затраты											
Итого по разделу:												
Всего:		8 690,3	4 126,0				;					
Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда												
№ п/п	Наименование объекта	Нормативный срок строительства	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость 1 м²	Виды ремонтно строительных работ	Подрядная организация					
			начало месяц, год	окончание месяц, год								
1	2	3	4	5	6	7	8					
1	Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Гагарина в г. Иваново	2,5	дек.24	март.25		Ремонт кровли, отмстки, цоколя, балконов, лоджий, входных групп, оголовков вентиляционных каналов, инженерных сетей, ТП. Замена оконных и дверных блоков во вспомогательных помещениях. Устройство молниезащиты, уравнивание потенциалов.	ООО «ДРСУ-21»					
2	Капитальный ремонт жилого дома № 4 по пер. 50 лет Октября в г. Иваново	2,5	дек.24	март.25		Устройство скатной кровли, наружной водосточной системы. Ремонт , отмстки, цоколя, балконов, лоджий, входных групп, оголовков вентиляционных каналов, инженерных сетей, ТП. Замена оконных и дверных блоков во вспомогательных помещениях. Устройство молниезащиты, уравнивание потенциалов.	УП «Ивановская СПМК-7»					
3	Капитальный ремонт 18 квартирного жилого дома № 13 по ул. 50 лет Октября в г. Иваново	2,5	июль.25	сент.25		Ремонт кровли, отмстки, цоколя, балконов, лоджий, входных групп, оголовков вентиляционных каналов, инженерных сетей, ТП. Замена оконных и дверных блоков во вспомогательных помещениях. Устройство молниезащиты, уравнивание потенциалов.	по результатам процедуры выбора подрядной организации					